

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10096736

«Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»

1. Основные положения

Координирующий орган: Администрация Белгородского района, в лице Управления образования администрации Белгородского района		Куратор проекта: Бозина Наталья Алексеевна, заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района	
Исполнитель: Управление образования администрации Белгородского района, в лице муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района Белгородской области»		Руководитель проекта: Елисеева Наталья Владимировна, заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района Белгородской области»	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации Белгородского района: Тельнов Александр Игоревич, заместитель главы администрации района – руководитель аппарата администрации Белгородского района			
Инициатор: Ткачёва Екатерина Николаевна, главный специалист отдела кадрового и правового обеспечения МКУ «ЦСО Белгородского района»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 05.05.2025		дата окончания: 27.05.2026
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс.руб.):	190,0		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:			
Территория реализации проекта: Белгородский район	Уровень сложности проекта: начальный		Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 2.3.3 Развитие образования	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %		
Наименование государственной программы Белгородской области и/или муниципальной программы Белгородского района: -	Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области и/или муниципальной подпрограммы Белгородского района: -		

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 9,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 13 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

1. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К концу мая 2026 года провести комплекс мероприятий, направленный на развитие технического творчества детей 5-7 лет, на основе Lego-конструирования с применением элементов робототехники на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» с привлечением не менее 70 % воспитанников указанной возрастной категории			
Способ достижения цели:	Привлечение социальных партнеров, внедрение Lego-технологий в образовательный процесс МДОУ, вовлечение воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогов в мероприятия по развитию технического творчества			
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год Май, 2026	Вид подтверждения:
	Создан и оборудован Lego-центр «ИнженериУМ» в групповом помещении на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п.Северный», в мероприятиях на базе которого приняли участие не менее 70 воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей)	0	1	Информационный отчет, фотоматериалы
		0	70	
Требования к результату проекта:	Требование к результату:	Базовое значение	Период, год Май, 2026	Вид подтверждения:
	Заключено не менее 2 соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами	0	2	Копии соглашений
	Приобретено оборудование для Lego-центра «ИнженериУМ»	0	1	Фотоматериалы, платежные документы
	Проведено не менее 6 мероприятий с государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества»	0	6	Информационный отчет, фотоматериалы

	Проведено не менее 6 мероприятий совместно с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода	0	6	Информационный отчет, фотоматериалы
	Проведено не менее 7 мероприятий с воспитанниками на базе Lego-центра «ИнженериУМ»	0	7	Информационный отчет, фотоматериалы
	Проведена информационная кампания, освещающая ход реализации проекта	0	1	Ссылки на размещенный материал
Пользователи результатом:	Участники образовательного процесса (педагоги, воспитанники, родители (законные представители))			