

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096736

«Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников
в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»

1. Основные положения

Куратор проекта: Бозина Наталья Алексеевна, заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района	
Руководитель проекта: Елисеева Наталья Владимировна, заведующий муниципальной дошкольной образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района Белгородской области»	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации Белгородского района: Тельнов Александр Игоревич, заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации Белгородского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код/Тип	Тип (Р/П)	Название работы/процесса	Длительность, кол-во дней	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1		Создание, материально-техническое оснащение и организация работы Lego- центра «Инженери УМ» на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»	258	05.05.2025	22.05.2026	Отчет об окончании блока работ	Ткачёва Е.Н.
1.1	П	Сбор и анализ коммерческих предложений на приобретение оборудования (базовый детский робототехнический набор mlo 2.0, ноутбук HUAWEl MateBook)	20	05.05.2025	04.06.2025	Коммерческие предложения	Махнева М.А.
1.2	П	Заключение договора на приобретение оборудования (базовый детский робототехнический набор mlo 2.0, ноутбук HUAWEl MateBook)	20	05.05.2025	04.06.2025	Копия договора	Елисеева Н.В.
1.3	П	Приобретение и установка оборудования в Lego- центре «Инженери УМ»	41	05.06.2025	05.08.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Елисеева Н.В

1.4	П	Разработка технологических карт, инструкций, схем по сборке моделей	21	01.07.2025	31.07.2025	Информационный отчет, разработанный дидактический материал	Махнева М.А.
1.5	П	Подборка коллекций мультимедийных презентаций, видеосюжетов	15	31.07.2025	21.08.2025	Информационный отчет, список коллекций	Махнева М.А.
1.6	П	Заключение соглашения о сотрудничестве, разработка и утверждение совместного плана работы с государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества»	15	08.08.2025	29.08.2025	Соглашение о сотрудничестве	Селин К.В.
1.7	П	Заключение соглашения о сотрудничестве, разработка и утверждение совместного плана работы с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой клночик» г. Белгорода	15	08.08.2025	29.08.2025	Соглашение о сотрудничестве	Чепелева Е.И.
1.8	П	Проведение вводного анкетирования родителей «Степень осведомленности родителей дошкольников о робототехнике»	6	15.08.2025	25.08.2025	Информационный отчет, копии анкет	Махнева М.А.
1.9	П	Проведение итогового анкетирования родителей «Степень удовлетворённости качеством образовательного процесса в области Lego-конструирования и робототехники»	9	12.05.2026	22.05.2026	Информационный отчет, копии анкет	Махнева М.А.
2		Проведение сотрудниками государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества» мероприятий с воспитанниками МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» и их родителями (законными представителями)	180	01.09.2025	27.05.2026	Отчет об окончании блока работ	Ткачёва Е.Н.
2.1	Р	Организация и проведение родительской гостиной «Первые шаги в робототехнику» «Lego – умная игра, с Lego весело всегда» с сотрудниками государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский	14	01.09.2025	19.09.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Синельник Е.И.

		областной центр детского (юношеского) технического творчества».					
2.2	Р	Организация и проведение занятия «Путешествие в компьютерную страну». Техника безопасности.	15	31.09.2025	22.09.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Бондарь Т.Г.
2.3	Р	Организация и проведение занятия «Конструирование по технологической карте «Улитка». Программирование. Техника безопасности»	15	13.10.2025	01.11.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Бондарь Т.Г.
2.4	Р	Организация и проведение занятия «Конструирование по технологической карте «Вентилятор». Программирование. Техника безопасности»	15	04.12.2025	25.12.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Позник Л.В.
2.5	Р	Организация и проведение занятия «Конструирование и программирование модели «Гонимая машина». Зубчатая передача (повышение скорости)»	15	03.03.2026	25.03.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Позник Л.В.
2.6	Р	Организация и проведение занятия «Конструирование и программирование модели «Майя. Робот-вездеход». Зубчатая передача (повышение скорости)»	15	05.05.2026	27.05.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Позник Л.В.
3		Проведение сотрудниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода мероприятий с воспитанниками и педагогами МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»	155	01.09.2025	20.04.2026	Отчет об окончании блока работ	Ткачёва Е.Н.
3.1	Р	Организация и проведение вводного занятия. Знакомство с роботами и с конструктором mBot 2.0	15	01.09.2025	22.09.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Цисар В.Ю.
3.2	Р	Организация и проведение мероприятия по организации и проведению мастер-класса «Первые шаги в робототехнику» для педагогов МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»	15	01.09.2025	20.09.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Мирошниченко М.А.
3.3	Р	Организация и проведение занятия «Конструирование по технологической карте «Спутник». Программирование. Техника безопасности»	15	03.11.2025	26.11.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Мягких М.А.

3.4	Р	Организация и проведение занятия «Конструирование по технологической карте «Вертолет». Программирование. Техника безопасности»	14	12.01.2026	30.01.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Мятких М.А.
3.5.	Р	Организация и проведение занятия «Конструирование по технологической карте «Карусель». Программирование. Техника безопасности»	15	02.02.2026	24.02.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Цисар В.Ю.
3.6.	Р	Организация и проведение занятия «Конструирование по технологической карте «Луноход». Программирование. Техника безопасности»	15	30.03.2026	20.04.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Гаркушова Н.А.
4.		Проведение развивающих мероприятий с воспитанниками МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» и их родителями (законными представителями) на базе LEGO- центра «ИнженериУМ»	145	01.10.2025	07.05.2026	Отчет об окончании блока работ	Ткачёва Е.Н.
4.1	Р	Организация и проведение досуга «Посвящение в юные инженеры-робототехники»	15	01.10.2025	22.10.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Шадрина И.В.
4.2.	Р	Организация и проведение игрового занятия «Путешествие в LEGO-град»	15	06.10.2025	27.10.2025	Информационный отчет, фотоматериалы	Шадрина И.В.
4.3.	Р	Организация и проведение выставки «Военная техника»	15	02.02.2026	24.02.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Шадрина И.В.
4.4.	Р	Организация и проведение выставки по Lego-конструированию «Цвета для мамы»	15	13.02.2026	10.03.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Симонова О.В.
4.5.	Р	Организация и проведение семейной выставки «Lego-изобретение»	15	20.01.2026	10.02.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Симонова О.В.
4.6.	Р	Организация и проведение мероприятия с родителями и детьми «Программируем роботов»	15	25.03.2026	15.04.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Симонова О.В.

4.7.	Р	Организация и проведение фестивалей детей и родителей «ТЕХНОЗнайка»	15	15.04.2026	07.05.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Симонова О.В.
5		Обобщение и трансляция полученного опыта для педагогов Белгородского района	15	09.04.2026	30.04.2026	Отчет об окончании блока работ	Ткачёва Е.Н.
5.1	П	Подготовка и утверждение программы проведения муниципального семинара «Внедрение робототехники в образовательный процесс ДОО в рамках реализации проектной деятельности»	6	09.04.2026	17.04.2026	Утвержденная программа	Мельникова Е.С.
5.2	П	Информирование участников муниципального семинара о проведении	6	09.04.2026	17.04.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Мельникова Е.С.
5.3	П	Подготовка презентационного материала	8	20.04.2026	30.04.2026	Презентационный материал	Мельникова Е.С.
5.4	Р	Проведение муниципального семинара «Внедрение робототехники в образовательный процесс ДОО в рамках реализации проектной деятельности	7	21.04.2026	30.04.2026	Информационный отчет, фотоматериалы	Мельникова Е.С.
6		Проведение информационной кампании, освещающей ход реализации проекта в социальных сетях и на официальном сайте МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный»	118	15.07.2025	27.05.2026	Отчет об окончании блока работ	Чернова В.И.
6.1	П	Публикация статей о старте мероприятий проекта в социальных сетях и на официальном сайте МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный»	33	15.07.2025	29.08.2025	Ссылка на размещенный материал	Махнева М.А.
6.2	П	Публикация статей о ходе реализации проекта в социальных сетях и на официальном сайте МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный»	30	17.11.2025	29.12.2025	Ссылка на размещенный материал	Махнева М.А.
6.3	П	Публикация статей об итогах реализации проекта в социальных сетях и на официальном сайте МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный»	15	05.05.2026	27.05.2026	Ссылка на размещенный материал	Махнева М.А.
Итого:			261	05.05.2025	27.05.2026		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб.		
			Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Создание, материально-техническое оснащение и организация работы Lego-центра «ИнженериУМ» на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»	190,0	140,0	0	50,0	0	0	0
1.1.	Сбор и анализ коммерческих предложений на приобретение оборудования (базовый детский робототехнический набор mIO 2.0, ноутбук HUAWEI MateBook)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Заключение договора на приобретение оборудования (базовый детский робототехнический набор mIO 2.0, ноутбук HUAWEI MateBook)	190,0	140,0	0	50,0	0	0	0
1.3.	Разработка технологических карт, инструкций, схем по сборке моделей	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Подборка коллекций мультимедийных презентаций, видеосюжетов	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Заключение соглашения о сотрудничестве, разработка и утверждение совместного плана работы с государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества»	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Заключение соглашения о сотрудничестве, разработка и утверждение совместного плана работы с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб.		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хоз. субъекта	засмные средства	прочие
2	Проведение сотрудниками государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества» мероприятий с воспитанниками МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» и их родителями (законными представителями)	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведение сотрудниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода мероприятий с воспитанниками и педагогами МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведение развивающих мероприятий с воспитанниками МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» и их родителями (законными представителями) на базе LEGO-центра «ИнженериУМ»	0	0	0	0	0	0	0
5	Обобщение и трансляция полученного опыта для педагогов Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведение информационной компании, освещающий ход реализации проекта в социальных сетях и на официальном сайте МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		190,0	140,0	0	50,0	0	0	0

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Несвоевременная поставка оборудования	Недостижение результата проекта	Предусмотреть в разделе «Ответственность сторон» в договоре	Елисеева Н.В.	Проведение претензионной работы с поставщиками, заключение нового договора
2.	Невозможность проведения запланированных мероприятий в связи с неблагоприятной оперативной обстановкой в Белгородском районе	Недостижение цели проекта	Мониторинг оперативной обстановки в Белгородском районе	Елисеева Н.В.	Предусмотреть возможность проведения части мероприятий в дистанционном формате
3.	Неполное или несвоевременное финансирование проекта	Недостижение результата проекта	Тщательное планирование бюджета и источников финансирования	Елисеева Н.В.	Привлечение средств из внебюджетных источников

5. Команда проекта

№	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Бозина Наталья Алексеевна, заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>27</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u> »
2.	Елисеева Наталья Владимировна, заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» (по согласованию)	-	Руководитель проекта, член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>27</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u> »
3.	Ткачёва Екатерина Николаевна, главный специалист отдела кадрового и правового обеспечения МКУ «ЦСО Белгородского района» (по согласованию)	-	Администратор проекта, ответственный за блоки работ	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>27</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u> »
4.	Чернова Виктория Игоревна, директор МКУ «ЦСО Белгородского района» (по согласованию)	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, ответственный за блок работ	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>27</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u> »
5.	Махнева Маргарита Алексеевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад	-	Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно –

	общеразвивающего вида № 9 п. Северный» (по согласованию)			технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>28</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1391</u>
6.	Бондарь Татьяна Геннадьевна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>28</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1391</u>
7.	Позник Лариса Владимировна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>28</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1391</u>
8.	Писар Витя Юрьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>28</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1391</u>
9.	Мягких Марина Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>28</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1391</u>
10.	Шадрина Ирина Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ

				«Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
11.	Симонова Ольга Викторовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
12.	Мельникова Елена Серафимовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)		Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
13.	Чепелева Елена Ивановна, заведующий МБДОУ д/с №14 (по согласованию)		Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
14.	Мирошниченко Марина Александровна, старший воспитатель МБДОУ д/с №14 (по согласованию)		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
15.	Гаркушова Наталья МБДОУ д/с №14 (по согласованию)		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно –

технического творчества д
«Детский сад общеразвивающ
от «22» 05 2025 г. № 139
Распоряжение администрации
«Об утверждении команд
образовательного пространс
технического творчества д
«Детский сад общеразвивающ
от «22» 05 2025 г. № 139
Распоряжение администрации
«Об утверждении команд
образовательного пространс
технического творчества д
«Детский сад общеразвивающ
от «22» 05 2025 г. № 139

				«Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
11.	Симонова Ольга Викторовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
12.	Мельникова Елена Серафимовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» (по согласованию)		Член рабочей группы (Р/П)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
13.	Чепелева Елена Ивановна, заведующий МБДОУ д/с №14 (по согласованию)		Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
14.	Мирошниченко Марина Александровна, старший воспитатель МБДОУ д/с №14 (по согласованию)		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно – технического творчества дошкольников в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» от « <u>22</u> » <u>05</u> 2025 г. № <u>1395</u>
15.	Гаркушова Наталья МБДОУ д/с №14 (по согласованию)		Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание образовательного пространства для инженерно –

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участник	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежемесячно